

PLANO DE TRABALHO 2/3

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Grupo / Subgrupo	Especificação	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	Pessoas	7	25/04/2019	25/06/2019
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO ESPORTIVO	Itens	3	25/04/2019	25/06/2019
3	DIÁRIAS	Diárias	15	25/04/2019	25/06/2019
4	PAGAMENTO DE TAXAS	Diversos	Diversos	25/04/2019	25/06/2019
5	CONTAS DE CONSUMO	Diversos	Diversos	25/04/2019	25/06/2019

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Grupo / Subgrupo	Especificação	Qtd.	Nr. Diárias/ Pessoas	Valor Unitário	Valor Total
1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				26.210,00
1.1	Fisioterapeuta	1	7	380,00	2.660,00
1.2	Staff - Assessoria Técnica	3	7	300,00	6.300,00
1.3	Palestrante (a ser definido)	2	1	1.000,00	2.000,00
1.4	Anteparo de 09 módulos iguais em EVA de alta densidade	5	1	870,00	4.350,00
1.5	Cavalete dobrável Cedrinho invernizado para anteparo EVA 129 cm	5	1	580,00	2.900,00
1.6	Encargos	1	1	8.000,00	8.000,00
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO ESPORTIVO				1.086,98
2.1	Aquisição de 02 tendas desmontáveis 3 x 3	2	1	145,99	291,98
2.2	Aquisição de maca portátil Pégasus para fisioterapia	1	1	700,00	700,00
2.3	Frete entrega maca	1	1	95,00	95,00
3	DIÁRIAS				1.800,00
3.1	Diárias atletas(sem despesa de alimentação e hospedagem)	13	1	120,00	1.560,00
3.2	Diárias funcionários CBTARCO - 02 técnicos (sem despesa de alimentação e hospedagem)	2	1	120,00	240,00
4	PAGAMENTO DE TAXAS				300,00
4.1	Tarifa bancárias	1	1	300,00	300,00
5	CONTAS DE CONSUMO				1.927,02
5.1	Contas de Consumo	1	1	1.927,02	1.927,02
TOTAL GERAL					31.324,00

